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大厚度铺筑超大激振碾压在路基填筑中的应用

徐德锋
（ 中铁十三局集团第一工程有限公司  辽宁大连  116000）

摘 要：吉莲高速公路B3合同段起讫桩号：K70+000～K80+000，线路长10 km，由于本标段处于山岭区，地形复杂，地势起伏较大，纵向填挖交界较
多，加之桥梁、涵洞穿插其间，四季雨水丰富，施工组织难度大，质量控制难度大。综合上述特点，从发挥超重吨位超大激振力全液压自行式压路机具
有的大小工作面都能适应，可往返作业、定位压实，速度可控、作用深度大，对建筑物影响小，密实度均匀，加、减速段压实效果好，掉头简便，无盲区、弱
区，表面密实，无坑窝、裂纹，所需配合机械较少等优点出发，我标段选用YZ32 d2型超重吨位超大激振力全液压自行式压路机对填方路段采用激振
碾压施工，以达到《路基公路施工技术规范JTGF10-2006》及施工指南中要求的碾压质量要求及施工的进度要求。
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1 工艺流程
路基填筑严格按照《江西省高速公路施

工质量控制要点》三次线控法施工，第一次

线控采取挖红线沟、设置界桩等措施划清公

路用地界限；第二次线控解决填挖宽度不到

位的问题，即路基坡脚线；第三次线控保证

路基质量及文明施工形象。

路基填筑施工工序：测量放线→基底处

理→运土、分层摊铺→碾压→检测密实度→

分层碾压直至标高→修整边坡。

2 土质路基施工
(1）取土。①路基填方取土，应根据设

计要求，结合路基排水和当地土地规划、

环境保护要求进行，不得任意挖取。②取

土坑与路基之间的距离，应满足路基边坡

的稳定的要求。挖掘机进行开挖取土时，

应从上到下进行，并修整放坡，不得随意

掏挖。③路堑开挖从开挖线往下分级清刷

边坡，每下挖3～4 m，对新开挖边坡进行

刷坡。

(2）施工放样，严格按三次线控法施工，

定出该段的中心桩、边桩及坡角线，坡脚线

宽度必须超过每层路堤设计宽度50 cm，以

保证修正路基边坡后的路堤边缘有足够的

压实度，并测出桩位标高。

(3）用YZ32 d2型超重吨位超大激振力

自行式压路机在填筑土质路基试验确定的

松铺厚度500 mm、600 mm、700 mm中采

取合适松铺厚度施工。

(4）在路基填筑前必须划格施工，根据

运输汽车的装运量和铺层的厚度要求，划出

相应大小的方格，控制上料和厚度。松铺厚

度500 mm，每车运土10 m3，将网格沿横断

方向每5 m一道，纵向8 m一道，在施工时

每网格内卸2车填料。松铺厚度600 mm，每

车运土10 m3，将网格沿横断方向每5 m一

道，纵向10 m一道，每网格内填3车料。松铺

厚度700 mm，每车运土10.5 m3，将网格沿

横断方向每5 m一道，纵向9 m一道，每网

格内填3车料。

(5）压实方法（质量要求提高一个等

级）。①93区路基填筑：自卸车上料后，先用

推土机摊铺，再用平地机进行整平使松铺厚

度达到500 mm，然后采用20 t振动压路机

进行静压碾压，碾压遍数不少于2遍，再采

用YZ32 d2型超重吨位超大激振力自行式

压路机，以“纵向进退”重叠往复式振压，纵

向重叠二分之一轮体，严格按照由低到高、

由边到中、先慢后快、轮迹重叠足够的原则

进行压实，达到无漏压、无死角，确保碾压

均匀、密实，直至该层压实度大于94%，经

现场监理工程师对压实度和平整度检验合

格后，方可进行下一步施工。②94区、96区

路基填筑：93区填筑完成后，然后继续采用

YZ32 d2型超重吨位超大激振力自行式压

路机，以“纵向进退”重叠往复式振压，直至

该层压实度大于96%，经现场监理工程师对

压实度和平整度检验合格后，方可进行下一

步施工。松铺厚度600 mm和700 mm按照

上述施工方法进行的93区、94区及96区碾压

施工，经监理工程师对压实度和平整度检验

合格后，方可进行下一步施工。

(6）土质路基检测。采用灌砂法进行压

实度的检测。为保证压实度测试的准确性，

每次压实度检测区在竖向上不应位于同一

位置，对已完成压实度检测的测点，遗留槽

坑均须在下一遍振压前，用路基开挖填料回

填，并以小型夯实机进行夯实，确保回填料

压实度达到95%以上。

3 填石路基施工
(1）施工放样，严格按照三次线控法施

工，定出该段的中心桩，过桩及坡角线，坡脚

线宽度必须超过每层路堤设计宽度50 cm，

以保证修正路基边坡后的路堤边缘有足够

的压实度，并测出桩位标高。

(2）用YZ32 d2型超重吨位超大激振力

自行式压路机在填石路基试验确定松铺厚

度400 mm、700 mm、800 mm中采用合适

的松铺厚度进行施工。

(3）在路基填筑前必须划格施工，根据

运输汽车的装运量和铺层的厚度要求，划出

相应大小的方格，控制上料和厚度。松铺厚

度400 mm，每车运土10 m3，将网格沿横

断方向每5 m一道，纵向10 m一道，每网格

内填2车料。松铺厚度700 mm，每车运土

11.6 m3，将网格沿横断方向每5 m一道，纵

向10 m一道，每网格内填3车料。松铺厚度

800 mm，每车运土10 m3，将网格沿横断方

向每5 m一道，纵向10 m一道，每网格内填

4车料。

(4）压实方法。自卸车上料后，先用推土

机摊铺，再用平地机进行整平达到试验松铺

厚度，然后采用20 t振动压路机进行静压碾

压，碾压遍数不少于2遍，再采用YZ32 d2

型超重吨位超大激振力自行式压路机，以

“纵向进退”重叠往复式振压，纵向重叠二

分之一轮体，严格按照由低到高、由边到中、

先慢后快、轮迹重叠足够的原则进行压实，

达到无漏压、无死角，确保碾压均匀、密实，

直至最后两层同一点标高差值≤2 mm，经

现场监理工程师平整度检验合格后，方可进

行下一步施工。

( 5）填 石 路 基 检 测。采用沉 降 观 测

的 方 法 进 行 检 测。在 整 修 平 整 的 路 表

上，以全站仪放样划分纵向每20 m测量

1个断面，从 振压完成第2遍起，每 振压

一 遍，用水准仪测量各测点高程，取其

平均高程推算沉降 量，以不大于2  m m

为宜。

4 安全与环保措施
(1）安全保证体系。坚持“安全第一，

预防为主”的方针，成立以项目经理为组

长的安全管理体系，并配备专职安全检查

人员，坚持安全交底、持证上岗制度，组织

经常性的安全检查，创建安全标准工地建

设，最终实现安全目标，作为安全体系控制

要点。

(2）安全保证措施。①严格按照交通部

关于安全施工的有关规定制度、办法执行，

认真遵守交通部现行安全标准，不折不扣地

按标准执行。②对施工人员定期进行安全教

育和安全知识的考核。③工地设立明显的安

全警示牌和安全注意事项宣传栏。④各类机

械设备操作人员必须持证上岗，无证人员或

非本机人员不得上机操作。

(3）环境保护措施。施工中水土保持工

作和对自然环境的保护工作至关重要，严格

按照《环境保护法》及《水土保持法》要求，

积极维护当地自然环境和居民清洁适宜的

生活、劳动环境，尽可能保持原有绿化防护，

最大限度地减少施工对自然生态的破坏，保

护环境，防止水土流失。
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